

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА»
(ГАПОУ СО «ПКТиМ»)**



УТВЕРЖДАЮ

Директор Колледжа

Д.В. Дмитриев

« 09 » 2019г.

Проект

по созданию цифрового образовательного пространства
ГАПОУ СО «ПКТиМ»

«Спутник»

Разработчики:

Дмитриев Д.В., Директор ГАПОУ СО «ПКТиМ»
Шепелева Е.Ю., заместитель директора по УМНД

Балаково, 2019 год

1. Паспорт Проекта

1.1. Основные положения

Наименование проекта (полное):	Создание цифрового образовательного пространства ГАПОУ СО «ПКТиМ»
Наименование проекта (сокращенное):	Спутник
Срок начала и окончания проекта 3	1.09.2019-30.08.2022

1.2. Цель и показатели проекта 3

Цель проекта	Создать к 2022г. и обеспечить возможность использования цифрового образовательного пространства ГАПОУ СО «ПКТиМ» участниками образовательного процесса, для повышения качества и расширения возможностей профессионального образования						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			
				2019	2020	2021	2022
	Количество структурных подразделений, обеспеченных возможностью использования. ЦОП (не менее шт)	Основной	0	3	10	12	14
	Количество кабинетов, обеспеченных доступом в сеть Интернет, (не менее, шт)	Основной	40	47	58	69	80
	Количество разработанных программ повышения квалификации по работе с ЦОП (не менее, шт)	Аналитический	1	2	-	-	-
Доля сотрудников Колледжа, прошедших	Аналитический	0	50	100	100	100	

	обучение по работе с ЦОП, (не менее %)						
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие в общем числе обучающихся по указанным программам, %	Аналитический	0	10	25	60	90
	Доля обучающихся использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационных систем и ресурсов,	0	0	40	80	100	100

	%						
	Доля разработанных ЦУМК по специальностям и профессиям СПО (не менее, %)	<i>Аналитический</i>	10	20	30	40	50
	Доля разработанных ЦУМК по программам ДПО (не менее, %)	<i>Аналитический</i>	10	20	25	30	40
	Объем серверной части и дисковой памяти системы хранения данных, (не менее, Тб)	<i>Аналитический</i>	3,5	5	10	10	10

1.3. Результаты проекта

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование задачи, результата</i>	<i>Срок</i>	<i>Характеристика результата</i>
<i>Задача 1: Создание цифрового образовательного пространства, позволяющего осуществить цифровизацию всех процессов образовательной организации.</i>			
1.1.	<i>Результат 1.1:</i> Создана нормативно-правовая база обеспечивающая возможность использования цифрового образовательного пространства	15.09.2019г.	Разработаны и утверждены: приказ, локальные акты, должностные инструкции. Создана рабочая группа.
1.2.	<i>Результат 1.2:</i> Создано единое цифровое образовательное пространство Колледжа	30.08.2022г.	Создано ЕЦОП структурных подразделений Колледжа: учебная часть, отделения, методический кабинет, бухгалтерия, многофункциональный центр прикладных квалификаций, социально-психолого-педагогическая служба, PR-центр, библиотека.
<i>Задача 2: Обучение и подготовка участников образовательного процесса Колледжа для работы в цифровом образовательном пространстве.</i>			
2.1	<i>Результат 2.1:</i> Разработаны программы повышения квалификации: «Использование цифрового образовательного пространства при	30.08.2020г.	Разработаны 2 программы повышения квалификации для педагогических работников и сотрудников Колледжа

	реализации образовательных программ» и «Использование цифрового образовательного пространства для обеспечения функционирования структурного подразделения»		
2.2	Результат 2.2:К 2020г. сотрудники колледжа прошли обучение по работе с ЦОП	30.08.2020г.	100% сотрудников колледжа прошли повышение квалификации по работе с ЦОП
	Результат 2.3:Обеспечен доступ к цифровому образовательному пространству обучающихся Колледжа	30.08.2022г.	Зарегистрированы обучающиеся в цифровом образовательном пространстве Колледжа (не менее 80%).
<i>Задача 3:</i> Создание цифровых учебно-методических комплексов по основным профессиональным и дополнительным профессиональным образовательным программам.			
3.1.	Результат 3.1:Создан банк цифровых учебно-методических комплексов по профессиональным образовательным программам	30.06.2022г.	Разработаны ЦУМК по специальностям, профессиям (не менее 50%). Разработаны ЦУМК по образовательным программам ДПО (не менее 40%).
<i>Задача 4:</i> Обеспечение материально-технической базы, необходимой для использования цифрового образовательного пространства ГАПОУ СО «ПКТиМ» участниками образовательного процесса			
4.1	Результат 4.1: Модернизирована серверная инфраструктура	30.06.2022г.	Объем серверной части и дисковой памяти системы хранения данных увеличен до 10Тб за счет закупки дополнительного оборудования
4.2	Результат 4.2: Увеличено количество учебных помещений, оснащенных мультимедийным оборудованием	30.08.2022г.	Оснащено мультимедийным оборудованием не менее 60 кабинетов.
4.3	Результат 4.3 Обеспечена информационная безопасность цифрового образовательного пространства колледжа	30.06.2020г.	Получено экспертное заключение об обеспечении безопасности цифрового образовательного пространства

1.4. Участники проекта (ресурсное планирование)

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Дмитриев Д.В.	Директор	Седова И.В., Министр образования СО	100%
2.	Администратор проекта	Горшкова М.В.	Зав. ОИТиП	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	100%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор проекта	Горшкова М.В.	Зав. ОИТиП	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	100%
Результат 1.1: Создана нормативно-правовая база обеспечивающая возможность использования цифрового образовательного пространства					
Результат 1.2 Создано единое цифровое образовательное пространство Колледжа					
4.	Администратор проекта	Горшкова М.В.	Зав. ОИТиП	Директор Колледжа	100%
5.	Участник проекта - 1	Донской В.А.	Зам.директора УПДП	Директор Колледжа	50%
6.	Участник проекта - 2	Синикина О.В.	Зав. учебной частью	Зам.директора УПДП	30%
7.	Участник проекта - 3	Тимошенко Е.А.	Зав. ОХТ	Директор Колледжа	30%
8.	Участник проекта - 4	Ниронов Б.П.	Зав. ОЭРТ	Директор Колледжа	30%
9.	Участник проекта - 5	Шевченко Е.Ю.	Зав. ОТМ	Директор Колледжа	30%
10.	Участник проекта - 6	Пудиков А.Г.	Зав. ОСТ	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	30%
11.	Участник проекта - 7	Шацков В.Ю.	Зав. ОАРТ	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	30%
12.	Участник проекта - 8	Сафонова Н.В.	Зав. ОМиК	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	30%

13.	Участник проекта - 9	Шепелева Е.Ю.	Зам.директора УМНД	Директор Колледжа	50%
14.	Участник проекта - 10	Гарапут Е.А.	Главный бухгалтер	Директор Колледжа	30%
15.	Участник проекта - 11	Баландина Е.Ю.	Зам.директора УПВД	Директор Колледжа	30%
16.	Участник проекта - 12	Рубан Д.К.	Зам.директора УПХД	Директор Колледжа	50%
17.	Участник проекта - 13	Самарцева .Н.В.	Зам.директора УВДиPR	Директор Колледжа	30%
18.	Участник проекта - 14	Ливерко О.Г.	Ведущий педагог-психолог	Зам.директора УВДиPR	30%

Результат 2.1: Разработаны программы повышения квалификации: «Использование цифрового образовательного пространства при реализации образовательных программ» и «Использование цифрового образовательного пространства для обеспечения функционирования структурного подразделения»

Результат 2.2: К 2020г. сотрудники колледжа прошли обучение по работе с ЦОП

Результат 2.3: Обеспечен доступ к цифровому образовательному пространству обучающихся Колледжа

	Ответственный за достижение результата проекта - 1	Баландина Е.Ю.	Зам.директора УПВД	Директор Колледжа	30%
	Участник проекта - 15	Владимирова О.А.	Преподаватель спецдисциплин	Зав.отделением	30%
	Участник проекта - 1	Донской В.А.	Зам.директора УПДП	Директор Колледжа	5%
17.	Участник проекта - 16	Мостовой С.С.	Начальник УВК	Зам.директора УПХД	30%
18.	Участник проекта - 2	Синикина О.В.	Зав. учебной частью	Зам.директора УПДП	30%

Результат 3.1: Создан банк цифровых учебно-методических комплексов по профессиональным образовательным программам

19.	Ответственный за достижение результата проекта 1	Шепелева Е.Ю.	Зам.директора УМНД	Директор Колледжа	30%
20.	Участник проекта - 17	Спирина О.С.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%
21.	Участник проекта - 18	Плякина Т.Б.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%

22.	Участник проекта - 19	Гаврикова Н.Н.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%
23.	Участник проекта - 20	Мишнина Т.Ю.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%
24.	Участник проекта - 21	Русакевич С.А.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%
25.	Участник проекта - 22	Недерова Г.В.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%
	Участник проекта - 23	Болтова О.И.	Председатель ПЦК	Зам.директора УмиНД	30%
20.	Участник проекта - 24	Барсукова О.Д.	Председатели ПЦК	Зам.директора УмиНД (Шепелева Е.Ю.)	30%
21.	Участник проекта - 25	-	Преподаватели, мастера производственного обучения	Зав. отделениями	30%

Результат 4.1: Модернизирована серверная инфраструктура.

Результат 4.2: Увеличено количество учебных помещений, оснащенных мультимедийным оборудованием

Результат 4.3: Обеспечена информационная безопасность цифровой образовательной среды.

25.	Ответственный за достижение результата проекта - 2	Рубан Д.К.	Зам.директора УПХД	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	10%
26.	Участник проекта - 16	Мостовой С.С.	Начальник УВК	Зам.директора УПХД (Рубан Д.К)	30%
27.	Участник проекта - 10	Гарапут Е.А.	Главный бухгалтер	Директор Колледжа (Дмитриев Д.В.)	10%
28.	Участник проекта - 26	Курский М.А.	Начальник отдела ИБ	Зам.директора УПХД (Рубан Д.К)	10%

1.5. План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответ ственный исполни тель	Вид документа и характерис тика результат а	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Результат 1.1: Создана нормативно-правовая база обеспечивающая возможность использования цифрового образовательного пространства	02.09.2019г.	15.09.2019г.			
1.1.1	Мероприятие: Создание рабочей группы по реализации проекта	02.09.2019г.	5.09.2019г.	Админис тратор проекта (Горшко ва М.В.)	Приказ Должностн ые инструкции	Руководит ель проекта (Дмитриев Д.В.)
1.1.2.	Мероприятие: Формирование нормативно-правовой базы	02.09.2019г.	15.09.2019г.	Админис тратор проекта (Горшко ва М.В.)	Положение, Приказы	Руководит ель проекта (Дмитриев Д.В.)
1.2	Результат 1.2: Создано единое цифровое образовательное пространство Колледжа	05.09.2019г.	30.08.2022г.			
1.2.1	Мероприятие: Разработка структуры цифрового образовательного пространства Колледжа	05.09.2019г.	30.09.2019г.	Начальн ик УВК (Мостов ой С.С.)	Утвержден ная структура ЦОП	Руководит ель проекта (Дмитриев Д.В.)
1.2.2	Мероприятие: Наполнение цифрового образовательного пространства ресурсами структурных подразделений Колледжа	01.11.2019г.	30.06.2022г.	Рук. структур ных подразде лений Начальн ик УВК (Мостов ой С.С.)	Аналитичес кая справка	Админист ратор проекта (Горшкова М.В.)
1.2.3	КТ: Цифровое образовательное пространство функционирует	01.11.2019г.	01.11.2019г.	Рук. структур ных подразде лений Начальн ик УВК (Мостов	Аналитичес кая справка	Админист ратор проекта (Горшкова М.В.)

				ой С.С.)		
2.1	Результат 2.1: Разработаны программы повышения квалификации: «Использование цифрового образовательного пространства при реализации образовательных программ» и «Использование цифрового образовательного пространства для обеспечения функционирования структурного подразделения» Результат 2.2: К 2020г. сотрудники колледжа прошли обучение по работе с ЦОП Результат 2.3: Обеспечен доступ к цифровому образовательному пространству обучающихся Колледжа	02.09.2019г	30.08.2022г.			
2.1.1	Мероприятие: Разработка программ повышения квалификации для участников образовательного процесса Колледжа по работе в цифровом образовательном пространстве.	02.09.2019г	30.09.2019г	Зам.директора по УВДП Баландина Е.Ю.	Утвержденные программы повышения квалификации	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
2.1.2	Мероприятие: Организация группы тренеров-преподавателей для обучения сотрудников колледжа по работе в цифровом образовательном пространстве.	02.09.2019г.	30.09.2019г	Зам.директора по УВДП Баландина Е.Ю.	Приказ Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
2.2.1	Мероприятие: Обучение сотрудников колледжа работе с ЦОП	01.10.2019г	30.08.2020г.	Зам.директора по УВДП Баландина Е.Ю.	Аналитическая справка Удостоверения о повышении квалификации	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
2.3.1	Мероприятие: Регистрация обучающихся в информационной среде Колледжа.	01.09.2020г	30.08.2022г.	Зам.директора УПДП (Донской	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев

				В.А.) Начальник УВК (Мостовой С.С.)		Д.В.)
	КТ: Участники образовательного процесса обучены и подготовлены для работы в цифровом образовательном пространстве.	30.08.2022г	30.08.2022г.	Администратор проекта (Горшкова М.В.) Начальник УВК (Мостовой С.С.)	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
3.1	Результат 3.1: Создан банк цифровых учебно-методических комплексов по профессиональным образовательным программам	30.09.2019г	30.08.2022г.			
3.1.1.	Мероприятие: Разработка цифровых учебно-методических комплексов по основным профессиональным образовательным программам	30.09.2019г	30.08.2022г.	Зам.директора УМНД (Шепелева Е.Ю.) Руководители ПЦК	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
3.1.2.	Мероприятие: Разработка цифровых учебно-методических комплексов по дополнительным профессиональным образовательным программам	30.09.2019г	30.08.2022г.	Зам.директора УПВД (Баландина Е.Ю.) Руководители ПЦК	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
3.3.3.	Мероприятие: Разработка и проведение анкетирования для участников образовательного процесса с целью улучшения качества организации образовательного процесса	15.09.2020г	30.08.2021г.	Зам.директора УПВД (Баландина Е.Ю.)	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)
5.	КТ: Внедрение цифровых учебно-методических комплексов по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательный процесс.	30.08.2020г.	30.08.2020г.	Зам.директора УМНД (Шепелева Е.Ю.) Зам.директора УПВД	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)

				(Баландина Е.Ю.) Руководители ПЦК		
4.1	Результат 4.1: Модернизирована серверная инфраструктура	15.09.2019г	30.12.2020г.			
4.1.1	Мероприятие: Закупка оборудования для увеличения мощности серверной части и дисковой памяти системы хранения данных	15.09.2019г	30.12.2020г.	Начальник УВК (Мостовой С.С.)	Контракты на закупку оборудования Акты приема-передачи оборудования	Зам.директора УПХД (Рубан Д.К)
4.2	Результат 4.2: Увеличено количество учебных помещений, оснащенных мультимедийным оборудованием	15.09.2019г	30.08.2022г.			
4.2.1	Мероприятие: Оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием	15.09.2019г	30.08.2022г.	Начальник УВК (Мостовой С.С.)	Аналитическая справка	Зам.директора УПХД (Рубан Д.К)
4.3	Результат 4.3 Обеспечена информационная безопасность цифрового образовательного пространства колледжа	15.09.2019г	30.06.2020г.			
4.3.1	Мероприятие: Организация и проведение экспертизы безопасности цифрового образовательного пространства	01.11.2019г	30.12.2019	Рук. отдела инф.без. Курский М.А.	Экспертное заключение	Зам.директора УПХД (Рубан Д.К)
8.	К.Т. Серверная структура модернизирована	30.12.2020г.	30.12.2020г.	Начальник УВК (Мостовой С.С.)	Аналитическая справка	Руководитель проекта (Дмитриев Д.В.)

1.6 Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта 3 (программы)
1.	Министерство образования Саратовской области	Седова И.В. – министр образования	Повышение качества образовательных услуг по образовательным программам
2.	Соц.партнеры	Торгово-промышленная палата	Дуальное обучение Обновление организации молодыми кадрами Повышение квалификации сотрудников без отрыва от производства
3.	Заказчики образовательных услуг (студенты, родители, взрослое население)	-	Доступность и наглядность получения образовательных услуг Повышение качества образовательных услуг по образовательным программам Освоение части образовательной программы дистанционно
4.	Педагогический состав Колледжа	-	Улучшение организации рабочего места Возможность использования современных информационных методов обучения Дистанционный контроль успеваемости обучающихся
5.	Образовательные организации области, района, города	-	Приглашение к сотрудничеству Усиление конкурентности на рынке образовательных услуг
6.	Государственное казённое учреждение Саратовской области «Центр занятости населения города Балаково»	Миронов А.А.-директор	Выполнение госзаказов на обучение Мобильность обучающихся программ

1.7 Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска (-) / возможности (+)	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	(-) Отсутствие финансирования для модернизации компьютерной техники, серверных систем.	Увеличение сроков реализации проекта Участие в грантах
2	(-) Недостаточное осознание сотрудниками организации в необходимости освобождения временных ресурсов на новые разработки и на дополнительное обучение.	Эффективное планирование деятельности и мотивация коллектива к освоению новых ИКТ и ДОТ. Наглядная демонстрация лучших практик ИКТ и ДОТ
3	Отсутствие резерва времени у педагогических работников для создания цифровых учебно-методических комплексов	Объединение педагогов в рабочие группы для формирования ЦУМК по дисциплинам, МДК, ПМ (снижение нагрузки на одного педагога)
4	(+) Развитие технологий электронного обучения и ДОТ	Расширение портфеля программ дополнительного профессионального образования Освобождение временных ресурсов педагогов, за счет сокращения времени на подготовку к занятиям
5	(+) Автоматизация процессов управления деятельностью образовательной организации	Использование платформы всеми структурными подразделениями колледжа
6	(+) Доступ обучающихся к сетевым компьютерным технологиям	Регистрация обучающихся в ЦОП

1.8. План управления коммуникациями

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1	Информация о создании проектного офиса	Руководитель проекта	Участникам проекта	04.09.2019г.	На бумажном носителе
2	Должностные инструкции	Руководитель проекта	Участникам проекта	06.09.2019г.	По ЛВС колледжа
3	Аналитическая справка о созданной нормативно-правовой базе	Администратор проекта	Руководителю проекта	15.09.2019г.	На бумажном носителе
4	План мероприятий	Руководитель проекта	Участникам проекта	06.09.2019г.	На бумажном носителе
5	Аналитическая справка о созданных электронных ресурсах структурных подразделений	Руководители структурных подразделений	Администратору проекта	30.06.2021г.	На бумажном носителе
6	Созданные электронные ресурсы структурных подразделений	Руководители структурных подразделений	Администратору проекта	30.06.2021г.	По ЛВС колледжа
7	Аналитическая справка о синхронизации образовательного портала с внутренними информационными системами подразделений Колледжа	Руководитель УВК	Администратору проекта	30.06.2021г.	На бумажном носителе
8	Аналитическая справка о количестве педагогов, прошедших обучение по работе с ЦОП	Зам.директора УМНД	Администратору проекта	30.08.2020г.	На бумажном носителе
9	Аналитическая справка о количестве сотрудников, прошедших обучение по работе с ЦОП	Зам.директора УПДП	Администратору проекта	30.08.2020г.	На бумажном носителе
10	Аналитическая справка о создании пилотной группы тренеров-преподавателей для разработки онлайн-курсов и организации обучения сотрудников	Администратор проекта	Руководителю проекта	15.09.2019г.	На бумажном носителе

	колледжа на данных курсах.				
	Аналитическая справка о количестве разработанных цифровых образовательных ресурсах по основным образовательным программам	Зам.директора УМНД	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
	Аналитическая справка о количестве разработанных фондах оценочных средств по основным профессиональным образовательным программам	Зам.директора УМНД	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
	Аналитическая справка о количестве разработанных цифровых образовательных ресурсах по дополнительным профессиональным образовательным программам	Зам.директора УПВД	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
	Аналитическая справка о внедрении учебно-методических комплексов по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательный процесс.	Зам.директора УМНД Зам.директора УПВД Руководители ПЦК	Руководителю проекта	30.08.2020г	На бумажном носителе
	Аналитическая справка о численности педагогов, зарегистрированных в ЦОП колледжа	Зам.директора УПДП	Администратору проекта	30.08.2021г.	На бумажном носителе
	Аналитическая справка о численности студентов, зарегистрированных в ЦОП колледжа	Зам.директора УПДП	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
	Аналитическая справка о результатах проведения анкетирования для участников образовательного процесса с целью	Зам.директора УПДП	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе

	улучшения качества организации образовательного процесса				
1	Аналитическая справка о внедрении образовательного портала в учебный процесс	Администратор проекта	Руководителю проекта	30.08.2021г.	На бумажном носителе
1	Аналитическая справка об увеличении мощности серверной части и дисковой памяти системы хранения данных	Начальник УВК	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
2	Аналитическая справка об оснащении кабинетов мультимедийным оборудованием	Начальник УВК	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
2	Аналитическая справка об оснащении учебных помещений мультимедийным оборудованием	Начальник УВК	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
2	Аналитическая справка о модернизации аппаратной части персональных компьютеров Колледжа	Начальник УВК	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
2	Аналитическая справка об оснащении персональных компьютеров специализированным программным обеспечением	Начальник УВК Начальник отдела ИБ	Администратору проекта	30.08.2022г.	На бумажном носителе
2	Заключение об обеспечении безопасности ЦОП Колледжа	Начальник отдела ИБ	Администратору проекта	30.06.2020г.	На бумажном носителе
25.	Аналитический отчет по итогам реализации проекта	Руководитель проекта	Администратору проекта	1.08.2022	В бумажном и электронном виде

1.9 Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс./млн. руб.)				Всего (тыс./млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	
1.	<p>Результат 1.1: Создана нормативно-правовая база обеспечивающая возможность использования цифрового образовательного пространства</p> <p>Результат 1.2: Создано единое цифровое образовательное пространство Колледжа</p>					
1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	-	-	-	-	-
1.3.	консолидированный бюджет	-	-	-	-	-
1.3.1.	областной бюджет	-	-	-	-	-
1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-
1.3.3.	бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-
1.4.	внебюджетные источники	250/0,250	250/0,250	250/0,250	250/0,250	1000/1,0
2.	<p>Результат 2.1: Разработаны программы повышения квалификации: «Использование цифрового образовательного пространства при реализации образовательных программ» и «Использование цифрового образовательного пространства для обеспечения функционирования структурного подразделения»</p> <p>Результат 2.2: К 2020г. сотрудники колледжа прошли обучение по работе с ЦОП</p> <p>Результат 2.3: Обеспечен доступ к цифровому образовательному пространству обучающихся Колледжа</p>					
2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	-	-	-	-	-
2.3.	консолидированный бюджет	-	-	-	-	-
2.3.1.	областной бюджет	-	-	-	-	-
2.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-
2.3.3.	бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-
2.4.	внебюджетные источники	17,136/0,0 17136	17,136/0,0 17136	17,136/0,0 17136	17,136/0,017 136	68,544/0,068 544
3.	<p>Результат 3.1: Создан банк цифровых учебно-методических комплексов по профессиональным образовательным программам</p>					
3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	-	-	-	-	-

3.3.	<i>консолидированный бюджет</i>	-	-	-	-	-
3.3.1.	<i>областной бюджет</i>	-	-	-	-	-
3.3.2.	<i>межбюджетные трансферты областного бюджета</i>	-	-	-	-	-
3.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-
3.4.	<i>внебюджетные источники</i>	-	-	-	-	-
4.	Результат 4.1: Модернизирована серверная инфраструктура. Результат 4.2: Увеличено количество учебных помещений, оснащенных мультимедийным оборудованием Результат 4.3: Обеспечена информационная безопасность цифровой образовательной среды.					
4.1.	<i>федеральный бюджет</i>	-	2213,989/ 2,213989	-	-	2213,989/2,2 13989
4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ</i>	-	-	-	-	-
4.3.	<i>консолидированный бюджет</i>	-	-	-	-	-
4.3.1.	<i>областной бюджет</i>	-	45,01007 9/0,04501 00079	-	-	45,010079/0, 0450100079
4.3.2.	<i>межбюджетные трансферты областного бюджета</i>	-	-	-	-	-
4.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-
4.4.	<i>внебюджетные источники</i>	580,0/0,58	450,486/0, 450486	450,486/0, 450486	450,486/0,45 0486	1931,458/1,9 31458
Всего по проекту, в том числе:		597,136/0 ,597136	2726,622/ 2,726622	467,622/0 ,467622	467,622/0,46 7622	4259,002/4,2 59002
4.1.	<i>федеральный бюджет</i>	-	-	-	-	-
4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ</i>	-	-	-	-	-
4.3.	<i>консолидированный бюджет</i>	-	-	-	-	-
4.3.1.	<i>областной бюджет</i>	-	-	-	-	-
4.3.2.	<i>межбюджетные трансферты областного бюджета</i>	-	-	-	-	-
4.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-
4.4.	<i>внебюджетные источники</i>	597,136/0 ,597136	467,622/0 ,467622	467,622/0 ,467622	467,622/0,46 7622	2000,002/2,0 00002

Модель функционирования результатов проекта

